

Информационная справка.

План работ по внедрению единой платформы по электронному учету и сдаче отчетности

На текущий период проводятся работы по реализации проекта «Цифровизация системы здравоохранения» одним из направлений которого является развитие национальных информационных систем здравоохранения.

В рамках мероприятий по развитию национальных информационных систем и ресурсов на всей территории Республики Казахстан внедрены и функционируют 20 информационных систем МЗ, обеспечивающих финансирование организаций здравоохранения, мониторинг и стимулирование качества оказания помощи, свободный выбор пациентом медицинской организации, учет и анализ всех форм оказания медицинской помощи, сбор статистической информации.

Начата реализация интеграционной платформы здравоохранения (далее – Платформа), которая обеспечит взаимодействие информационных систем Министерства здравоохранения РК с локальными информационными системами медицинских организаций на основе интеграционной шины, единых стандартов, справочников, классификаторов и регистров. В составе Платформы будут реализованы электронные паспорта здоровья для всех граждан республики, личный кабинет пациента и работника здравоохранения, единое хранилище аналитических данных здравоохранения. В результате внедрения Платформы будет создано единое информационное пространство электронного здравоохранения, при этом и медицинские работники и пациенты смогут получить доступ к необходимым данным о здоровье, независимо от места оказания медицинской помощи. Единые сервисы электронных направлений и электронных рецептов позволят обеспечить повышение доступности медицинской помощи. Информация, собираемая в электронном паспорте здоровья, обеспечит содействие в принятии клинических решений, преемственность в оказании медицинской помощи конкретному пациенту между организациями здравоохранения, повышение качества медицинской помощи и снижение числа медицинских ошибок.

В приложении план мероприятий направления Национальные ИС здравоохранения проекта «Цифровизация системы здравоохранения».

**План мероприятий направления Национальные ИС здравоохранения
проекта «Цифровизация системы здравоохранения»**

№	Национальные ИС здравоохранения				
1	Разработка/развертывание компонентов, сервисов и функциональности интеграционной платформы здравоохранения	Акт приемки	Поставщик Платформы, РЦЭЗ, ДРЭЗ, РЦРЗ, ГПРП, все заинтересованные стороны	Июнь 2017 года	ВБ
2	Интеграция с пилотными медицинскими информационными системами	Протокол тестирования	Поставщик Платформы, Поставщики МИС, РЦЭЗ, ДРЭЗ	Июнь 2017 года	ВБ
3	Обучение пользователей интеграционной платформы здравоохранения	Акт обучения	Поставщик Платформы, ДРЭЗ, РЦЭЗ, РЦРЗ	Июнь 2017 года	ВБ
4	Пилотирование и оценка базового ЭПЗ	Отчет	ДРЭЗ, РЦЭЗ, РЦРЗ, УЗ, ОЗ	Декабрь 2018 года	РБ
5	Поэтапное национальное развертывание ЭПЗ	Отчет	ДРЭЗ, РЦЭЗ, РЦРЗ, УЗ,	Декабрь 2018 года	
6	Создание Единого регистра ЛС	Единый регистр ЛС	ДРЭЗ, КФ, РЦЭЗ, РЦРЗ	Декабрь 2017 года	ВБ
7	Реализация электронного каталога ресурсов и организаций	Электронный каталог	ДРЭЗ, РЦЭЗ, РЦРЗ, УЗ,	Декабрь 2020 года	РБ

	здравоохранения				
8	Расширение функционала ВІ	Регистры	ДРЭЗ, РЦЭЗ, РЦРЗ, УЗ,	Декабрь 2018 года	РБ
9	Сервис электронной профилактики заболеваний на основе ЭПЗ	СЭПЗ	ДРЭЗ, ДОМП, РЦЭЗ, РЦРЗ	Январь 2019 года	РБ
10	Национальное внедрение сервиса электронных рецептов	СЭР	ДРЭЗ, КФ, РЦЭЗ, РЦРЗ	Январь 2019 года	РБ