

«Утверждаю»
 Министр здравоохранения
 Республики Казахстан
 _____ Е. Биртанов

**Дорожная карта
 по реализации проекта «Интеграция всех служб здравоохранения вокруг нужд пациента
 на основе модернизации и приоритетного развития ПМСП»**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Форма завершения	Ответственные исполнители
1.	Модернизация и приоритетное развитие ПМСП			
1.1	Улучшение доступности медицинских услуг			
1.1.1.	Разработка механизма поэтапного снижения нагрузки на врачей общей практики, с учетом действующих НПА в системе здравоохранения РК	2 квартал 2017 года	приказ	РЦРЗ, ДОМП
1.1.1.1	Изучение международного опыта по модернизации и приоритетному развитию ПМСП	2 квартал 2017 года	информация	РЦРЗ, ДОМП
1.1.1.2	Изучение ситуации деятельности ПМСП (демография, изменение половозрастной структуры населения, заболеваемость, проф. работа, структура ПМСП, посещения, обеспеченность кадрами) в разрезе регионов	2 квартал 2017 года	информация	ДОМП, РЦРЗ, РЦЭЗ
1.1.1.3	Совершенствование работы специалистов ПМСП	2 квартал 2017 года	информация	ДОМП, РЦРЗ
1.1.1.4	Анализ расходов и влияние на размер КПП	2 квартал 2017 года	информация	ДОМП, КОМУ, РЦРЗ
1.1.2.	Мероприятия по совершенствованию НПА,	1 квартал 2018	Проект	РЦРЗ, ДОМП,

	регулирующих деятельность ПМСП	года	приказа	ДЮС
1.1.2.1	Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 07 апреля 2010 года № 238 «Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организации здравоохранения»	сентябрь 2017	приказ	ДОМП, ДЮС
1.1.2.2	Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 281 «Об утверждении правил оказания первичной медико – санитарной помощи и правил прикрепления граждан к организациям ПМСП »	сентябрь 2017	приказ	ДОМП, ДЮС
1.1.2.3	Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 05 января 2011 года №7 «Об утверждении положения о деятельности организации здравоохранения, оказывающих амбулаторно – поликлиническую помощь»	4 квартал 2017 года	приказ	ДОМП, ДЮС
1.1.3	Разработка предложений по созданию центров лучших практик на основе развития семейного принципа обслуживания прикрепленного населения	3 квартал 2017 года	методическая рекомендация	ДОМП, РЦРЗ
1.1.3.1	Изучение международного опыта по созданию центров лучших практик	3 квартал 2017 года	информация	ДОМП, РЦРЗ
1.1.3.2	Разработка мероприятий по созданию центров лучших практик для прикрепленного населения в регионах РК	3 квартал 2017 года	информация	ДОМП, РЦРЗ
1.1.3.3	Дальнейшее развитие социально-ориентированного ПМСП, основанного на развитие общеврачебной практике	2017 – 2019 гг.	информация	ДОМП, РЦРЗ
1.2	Перераспределение видов и объемов оказываемой медицинской помощи со специализированного на уровень ПМСП	2 квартал 2017 года	информация	РЦРЗ, ДОМП

1.2.1	Разработать регламент мультипрофильного патронажа пациентов на основе интеграции ПМСП, служб социальной защиты и общественного здоровья, включая медико-социальную реабилитацию	2017-2019 гг.	информация	ДОМП, РЦРЗ
1.2.2	Организация обучения заинтересованных специалистов по BLS и ACLS	2017-2019 гг.	информация	ДОМП, РЦРЗ, ВУЗы
1.2.3	Развитие практики фельдшерских бригад СМП	2017-2019 гг.	информация	ДОМП, РЦРЗ
1.2.4	Усиление оказания стационара дневного пребывания на базе круглосуточных стационаров	2017-2019 гг.	информация	НЦПЗ, ДОМП, МИО
1.2.5	Обучение врачей общей практики, участковых терапевтов, участковых педиатров вопросам ранней диагностики и профилактики социально значимых заболеваний	2017-2019 гг.	информация	НЦПЗ, НЦПТ, НИОиР, ДОМП, МИО
1.2.6	Делегирования полномочий ВОП к медицинской сестре с высшим образованием	2017-2019 гг.	информация	ДОМП, РЦРЗ, СУЗ-ы
1.2.7	Внедрение самостоятельного сестринского приема на уровне ПМСП	2017-2019 гг.	информация	ДОМП, РЦРЗ, СУЗ-ы
1.2.8	Совершенствование школьной медицины	4 квартал 2017 года	приказ	ДОМП, МИО, НЦПДХ
1.2.8.1	Обучение медицинских работников организаций образования	ежеквартально	информация	РЦРЗ, ДОМП, МИО
1.2.8.2	Организация динамическим наблюдением школьников по пяти группам здоровья и оказание психологической помощи	ежеквартально	информация	РЦРЗ, ДОМП, МИО
1.2.8.3	Мониторинг организации оказания медицинской помощи в организациях образования	ежегодно	информация	РЦРЗ, ДОМП, МИО
1.3	Совершенствование операционного менеджмента в организациях ПМСП			
1.3.1	Внедрение электронной очереди в ПМСП	4 квартал 2017 года	мониторинг	МИО
1.3.2	Организация предварительной записи на прием к врачу	4 квартал 2017	мониторинг	МИО

	плановых пациентов	года		
1.3.3	Мониторинг внедрения системы навигации (план схема расположения кабинетов, информационное табло, сигнальные стрелки, терминал записи и т.д.)	4 квартал 2017 года	мониторинг	МИО
1.3.4	Выписка рецептов на бесплатные лекарственные препараты в рамках ГОБМП больным с хроническими формами заболеваний на 3 месяца с учетом показаний.	4 квартал 2017 года	мониторинг	РЦРЗ, МИО
1.3.5	Организация службы поддержки пациента	4 квартал 2017 года	мониторинг	КООЗ, РЦРЗ, МИО
1.3.6	Проведение мониторинга деятельности Служб поддержки пациентов и Call-центров по РК	ежеквартально	мониторинг	КООЗ, РЦРЗ, МИО
1.3.6.1	Повышение информированности населения	ежегодно	мониторинг	КООЗ, РЦРЗ, МИО
1.3.6.2	Мониторинг организация службы поддержки пациента	ежеквартально	мониторинг	КООЗ, РЦРЗ, МИО
1.3.6.3	Мониторинг обращений по поводу жалоб	ежеквартально	мониторинг	КООЗ, РЦРЗ, МИО
1.4	Совершенствование скрининговых исследований			
1.4.1	Совершенствование и оптимизация скрининговых исследований	4 квартал 2017 года	информация	ДОМП, РЦЭЗ, РЦРЗ, НИИКВБ, НЦПФЗОЖ
1.4.2	Организация работы скринингового кабинета	4 квартал 2017 года	мониторинг	ДОМП, МИО
1.4.3	Информирование населения о необходимости скрининговых исследований	4 квартал 2017 года	печатанные издания (брошюры, буклеты, информацион	ДОМП, НИИКВБ, НЦПФЗОЖ, Пресс-служба МЗ, МИО

			ные листы) и теле- и радиопередачи	
1.4.4	Совершенствование работы организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь по динамическому наблюдению лиц с хроническими формами заболеваний.	ежеквартально	информация	ДОМП, МИО
1.4.5	Совершенствование регистра диспансерных больных с хроническими формами заболеваний в регионах	ежеквартально	информация	РЦЭЗ, МИО
1.5	Реализация Программы управления заболеваниями			
1.5.1	Актуализация нормативно-правовой базы для сопровождения Программы управления заболеваниями	1 квартал 2018 года	Приказ	ДОМП, ДУП, ДЮС, НИИКВБ, НЦПФЗОЖ, РЦРЗ, РЦЭЗ, МИО
1.5.2	Расширение в регионах Программы управления заболеваниями в пилотных регионах	ежеквартально	информация	ДОМП, ДУП, ДЮС, НИИКВБ, НЦПФЗОЖ, РЦРЗ, РЦЭЗ, МИО
1.5.3	Мониторинг индикаторов процесса и анализ ошибок внедрения Программы управления заболеваниями в пилотных регионах	ежегодно	информация	ДОМП, ДУП, ДЮС, НИИКВБ, НЦПФЗОЖ, РЦРЗ, РЦЭЗ, МИО
1.5.4	Совершенствование регистра пациентов, участвующих в ПУЗ	1 квартал 2018 года	информация	ДОМП, ДУП, ДРИ, НИИКВБ, НЦПФЗОЖ, РЦРЗ, РЦЭЗ, МИО
1.6	Интеграция профильных служб (туберкулез, наркологическая и психиатрическая) в ПМСП			

1.6.1	Реализация модели интегрированного контроля туберкулеза в РК	1 раз в полугодие	информация	ДОМП, ННЦФ, РЦРЗ, МИО
1.6.2	Охват бактериоскопической диагностикой больных с подозрением на туберкулез.	ежеквартально	информация	ДОМП, ННЦФ, МИО
1.6.3	Охват флюорообследованием группы риска	ежеквартально	информация	ДОМП, ННЦФ, МИО
1.6.4	Организация кабинетов психического здоровья на уровне амбулаторно-поликлинических организаций для осуществления профилактического приема (<i>прием осуществляет врач психиатр (нарколог)</i>)	декабрь 2018 г.	приказ	НЦПЗ, ДОМП, МИО
1.6.5	Проработать вопрос целесообразности существующей системы принудительного лечения для наркологических больных, ее замене на лечение как альтернативу уголовному наказанию (<i>по делам легкой и средней тяжести</i>)	декабрь 2017 г.	информация	НЦПЗ, ДОМП
1.7	Развитие паллиативной помощи			
1.7.1	Расширить предоставление паллиативной помощи и ухода на дому с учетом потребности семьи путем передачи их на аутсорсинг (привлечение НПО)	ежегодно	информация, приказ	МИО, ДОМП
1.7.2	Организация хосписов и БСУ	4 квартал 2017 года	мониторинг	МИО, ДОМП
2.	Развитие скорой и неотложной медицинской помощи			
2.1	Реализация пилотного проекта по изменению системы управления службой СМП (пилотные проекты в Павлодарской и Кызылординской областях)	ежеквартально	информация	ДОМП, РЦСА, МИО
2.2	Мониторинг результатов пилотного проекта по изменению системы управления службой СМП	ежеквартально	информация	ДОМП, РЦСА, МИО
2.3	Внедрение единой информационной системы скорой медицинской помощи (гг. Алматы и Семей, РЦСА)	ежеквартально	информация	ДОМП, ДРИ, РЦРЗ, РЦЭЗ,

				РЦСА, УЗ ВКО и г. Алматы
2.4	Актуализация НПА для организации помощи в форме санитарной авиации	4 квартал 2017 года	приказы	ДОМП, ДЮС, РЦСА
2.5	Информационная работа с населением по организации скорой и неотложной медицинской помощи	ежеквартально	печатанные издания (брошюры, буклеты, информационные листы) и теле- и радиопередачи	ДОМП, Пресс-служба МЗ, РЦСА
3.	Охрана здоровья матери и ребенка			
	Совершенствование нормативных правовых актов			
3.1	Внедрение Стандарта организации оказания акушерско-гинекологической помощи в Республики Казахстан	декабрь 2017 года	информация	РЦРЗ, ДОМП, ДНЧР, ДЮС, НЦПДХ, НЦАГП, ННЦМД, КОМУ, КООЗ
3.2	Внедрение Стандарта организации оказания педиатрической помощи детям в возрасте до 5 лет в Республики Казахстан	октябрь 2017 года	информация	РЦРЗ, ДОМП, ДНЧР, ДЮС, ДЭФ, НЦПДХ, НЦАГП, ННЦМД, КОМУ, КООЗ
3.3	Разработка проекта приказа "Положение об организации здравоохранения осуществляющей деятельность по воспитанию и содержанию детей-сирот, детей, оставшихся	декабрь 2017 года	приказ	ДОМП, ДНЧР, ДЮС, ДЭФ, НЦПДХ, НЦАГП,

	без попечения родителей от рождения до трех лет, с дефектами психического и физического развития от рождения до четырех лет, предоставлению психолого-педагогического сопровождения семьям с риском отказа от ребенка"			ННЦМД, КОМУ, КООЗ
3.4	Актуализация и оптимизация приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 сентября 2010 года № 704 «Об утверждении Правил организации скрининга»	декабрь 2017 года	приказ	ДОМП, ДЮС, НЦПДХ, НЦАГП, ННЦМД, ДЭФ, КООЗ, ЗОЖ
Совершенствование мероприятий по охране здоровья женщин и детей				
3.7	Мониторинг внедрения эффективных технологий в области охраны здоровья матери и ребенка, рекомендованных ВОЗ, ЮНИСЕФ и основанных на доказательной медицине	ежегодно	информация	ДОМП, ДНЧР, НЦАГП ННЦМД, НЦПДХ, МИО, ВОЗ, ЮНИСЕФ
3.8	Организация и мониторинг обучения медицинских работников эффективной перинатальной помощи и интегрированному ведению болезней детского возраста, рекомендованных ВОЗ	4 квартал 2017 года	информация	ДОМП, ДНЧР, НЦАГП ННЦМД, НЦПДХ, МИО, ВОЗ, ЮНИСЕФ
3.9	Мониторинг оснащения детских и родовспомогательных организаций здравоохранения современным медицинским оборудованием в соответствии с уровнем регионализации перинатальной помощи	4 квартал 2017 года	информация	ДОМП, НЦАГП, ННЦМД, НЦПДХ, МИО
3.10	Мониторинг эффективности проведения программы ЭКО в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	ежегодно	информация	ДОМП, НЦАГП, КООЗ, ННЦМД, МИО
3.11	Мониторинг реализации Плана мероприятий по снижению	ежеквартально	информация	ДОМП, НИИТО,

	смертности от детского травматизма, несчастных случаев и профилактики детского травматизма в Республике Казахстан на 2016-2017 годы			МВД РК, МОН РК, МИО
3.12	Мониторинг достижения целевых индикаторов Меморандума между МЗ РК и Акиматами регионов	ежегодно	информация	ДОМП, МИО
3.13	Проведение совещаний по работе Координационного совета по внедрению интегрированной модели службы родовспоможения и детства в Республике Казахстан	ежеквартально	протокол	ДОМП, ДНЧР, КООЗ, УЗО, РЦРЗ РЦЭЗ, НЦАГП, НЦПДХ, ННЦМД, ВУЗы
3.14	Проведение мониторинга реализации Дорожной карты по внедрению интегрированной модели службы родовспоможения и детства по повышению уровня квалификации врачей и средних медицинских работников, участвующих в оказании акушерско-гинекологической и педиатрической помощи	ежеквартально	аналитическая справка	ДОМП, ДНЧР, КООЗ, НЦАГП, НЦПДХ, ННЦМД, ВУЗы
Мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности, критических случаев в акушерстве и педиатрии				
3.15	Проведение анализа материнской и младенческой смертности	ежеквартально	аналитическая справка	ДОМП, НЦАГП, НЦПДХ, ННЦМД, МИО.
3.16	Проведение заседаний Республиканского штаба по принятию неотложных мер по снижению материнской и младенческой смертности, критических случаев в акушерстве и координационного совета по повышению эффективности работы и внедрению интегрированной модели службы родовспоможения и детства в РК на 2016-2019 годы	ежегодно	протокол	ДОМП, НЦАГП, ННЦМД, НЦПДХ, ДНЧР, МИО.
3.17	Анализ работы подведомственных республиканских центров по работе с регионами по вопросам организации охраны	ежегодно	аналитическая справка	ННЦМД, НЦАГП, НЦПДХ, РДРЦ

	здоровья матери и ребенка курация, координация работы)			
4.	Реализация интегрированной модели оказания медицинской помощи при остром инфаркте миокарда			
4.1	Организация работы Координационного совета по внедрению интегрированной модели оказания медицинской помощи при остром инфаркте миокарда в Республике Казахстан	ежегодно	протокол	ДОМП, ДНЧР, КООЗ, РЦЭЗ, НИИКВБ, ННМЦ, ННКЦ, ВУЗы, МИО
4.2	Реализация интегрированной модели оказания медицинской помощи при остром инфаркте миокарда	ежегодно	аналитическая справка	ДОМП, ДНЧР, КООЗ, РЦРЗ, РЦЭЗ, НИИКВБ, ННМЦ, ННКЦ, ВУЗы, МИО
4.3	Мониторинг интегрированной модели оказания медицинской помощи при остром инфаркте миокарда	ежегодно	аналитическая справка	ДОМП, ДНЧР, КООЗ, РЦРЗ, РЦЭЗ, НИИКВБ, ННМЦ, ННКЦ, ВУЗы, МИО
5	Реализация интегрированной модели оказания медицинской помощи при инсульте			
5.1				
	Организация работы Координационного совета по внедрению интегрированной модели оказания медицинской помощи при инсульте в Республике Казахстан	ежегодно	протокол	ДОМП, ДНЧР, КООЗ, РЦРЗ, РЦЭЗ, НЦН, ВУЗы, МИО
5.2	Реализация интегрированной модели оказания медицинской помощи при инсульте	ежегодно	аналитическая справка	ДОМП, ДНЧР, КООЗ, РЦРЗ, РЦЭЗ, НЦН, ВУЗы, МИО

5.3	Мониторинг интегрированной модели оказания медицинской помощи при инсульте	ежегодно	аналитическая справка	ДОМП, ДНЧР, КООЗ, РЦРЗ, РЦЭЗ, НЦН, ВУЗы, МИО
6	Реализация интегрированной модели оказания медицинской помощи при травмах			
6.1				
	Организация работы Координационного совета по внедрению интегрированной модели оказания медицинской помощи при травме в Республике Казахстан	ежегодно	протокол	ДОМП, ДНЧР, КООЗ, НИИТО, РЦЭЗ, ВУЗы, МИО
6.2	Реализация интегрированной модели оказания медицинской помощи при травме	ежегодно	аналитическая справка	ДОМП, ДНЧР, КООЗ, НИИТО, РЦЭЗ, ВУЗы, МИО
6.3	Мониторинг интегрированной модели оказания медицинской помощи при травме	ежегодно	аналитическая справка	ДОМП, ДНЧР, КООЗ, НИИТО, РЦЭЗ, ВУЗы, МИО
7.	Реализация интегрированной модели оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях			
7.1	Организация работы Координационного совета по внедрению интегрированной модели оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях в Республике Казахстан	ежегодно	протокол	ДОМП, ДНЧР, КООЗ, НИИОиР, РЦРЗ, РЦЭЗ, ВУЗы, МИО
7.2	Реализация интегрированной модели оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях	ежегодно	аналитическая справка	ДОМП, ДНЧР, КООЗ, НИИОиР, РЦРЗ, РЦЭЗ, ВУЗы, МИО
7.3	Мониторинг интегрированной модели оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях	ежегодно	аналитическая справка	ДОМП, ДНЧР, КООЗ, НИИОиР, РЦРЗ, РЦЭЗ, ВУЗы, МИО

	помощи при онкологических заболеваниях		справка	КООЗ, НИИОиР, РЦРЗ, РЦЭЗ, ВУЗы, МИО
8.	Стандартизация и управление качеством медицинской помощи			
8.1	Развитие профессиональных медицинских организаций			
8.1.1	Проведение аккредитации профессиональных медицинских ассоциаций	2-3 квартал 2017 г.	протокол заседания ОКК	ДОМП, ГЦРЗ
8.1.2	Подготовка тренеров/национальных чемпионов по внедрению клинических протоколов и проведение каскадных тренингов	2017-2019 гг.	сертификат	ДОМП, ГПРП
8.2	Функционирование ОКК			
8.2.1	Обучение профессиональных медицинских ассоциаций разработке и внедрению клинических протоколов	ежегодно	сертификат	ДОМП, ГЦРЗ
8.2.2	Утверждение Плана работы ОКК на предстоящий год	декабрь 2017 года	план работы	ДОМП
8.2.3	Организация заседаний ОКК	в течение года	протокол	ДОМП
8.2.4	Мониторинг Дорожной карты по реализации проекта трансформации Объединений комиссии по качеству медицинских услуг в саморегулируемую организацию	ежеквартально	информация	ДОМП, РЦРЗ
9	Совершенствование подходов к формированию отраслевой статистики			
9.1	Оптимизация учетно-отчетной документации здравоохранения	IV квартал 2017 г.	приказ	ДОМП, РЦЭЗ, РЦРЗ, ТОО «Мединформ»
9.2	Создание Национального центра статистики здравоохранения (далее - НЦСЗ)	2018 г.	информация	ДОМП, РЦЭЗ, РЦРЗ, ТОО «Мединформ»
9.3	Формирование статистического сборника по итогам	ежегодно	информация	ДОМП, РЦЭЗ,

	отчетного года, и тиражирование по республике			РЦРЗ, ТОО «Мединформ»
9.4	Формирование базы (реестра) методологических работ в области здравоохранения	2018 г.	информация	ДОМП, РЦЭЗ, РЦРЗ, ТОО «Мединформ»
9.5	Автоматизация расчетов для рейтинговой оценки деятельности медицинских организаций, регионов и научно-исследовательских институтов/научных центров	2019 г.	информация	ДОМП, РЦЭЗ, РЦРЗ, ТОО «Мединформ»
10	Совершенствование лабораторной службы			
10.1	Улучшение качества лабораторных услуг			
10.1.1	Согласование, утверждение, внедрение практического руководства по внедрению Национальной программы внешней оценки качества для медицинских лабораторий (НПВОК) РК совместно с CDC	2018 г.	Национальная программа	ДОМП, РЦРЗ
10.1.2	Создание и функционирование Национальной референс лаборатории (НРЛ) клинических исследований, включая микробиологические	2018 г.	информация, приказы	ДОМП, РЦРЗ
10.1.3	Создание и функционирование экспертных лабораторий клинических исследований, включая специализированные и экспресс-исследования в рамках регионализации	2018 г.	информация	ДОМП, МИО, РЦРЗ
10.1.4	Разработка программ обучения специалистов клинических лабораторий и нелабораторного персонала с высшим медицинским образованием по ВОК, лабораторной безопасности, по работе на портативных аналитических устройствах (ПАУ), по концепции РОСТ (POINT of CARE Technology - Анализ на месте лечения)	2018 г.	программа обучения	ДОМП, ДНЧР, РЦРЗ
10.1.5	Разработка Стандарта по лабораторной экспресс-диагностике в соответствии требованиям ИСО 22870	2018 г.	стандарт	ДОМП, РЦРЗ

10.2	Обеспечение доступности и своевременности лабораторных услуг			
10.2.1	Создание и внедрение Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС)	2018 г.	информация	РЦРЗ, РЦЭЗ, ДОМП, ДРИ
10.2.2	Разработка и внедрение стандарта по оснащению медицинских лабораторий на всех уровнях оказания медицинской помощи. Разработка каталога лабораторного оборудования, ПАУ, ИМН	2018 г.	стандарт	РЦРЗ, ДОМП

Отчет предоставляется на русском языке, в мягком переплете, напечатанный типографическим шрифтом на бумажном носителе, электронном носителе в форматах MS Word. MS Excel.

Текст отчета должен быть тщательно выверен и отредактирован. Сокращения и условные обозначения следует применять с их определением при первом упоминании.

Объем и источник финансирования

Республиканский бюджет – программа 001 подпрограмма 103 и 105.